

PUBLICACIÓN E INSCRIPCIÓN DEL PAQUETE Q-04 PARA LA ENTREGA DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA QUEBRADA HUAYCOLORO.

PAQUETE DE CONSTRUCCIÓN

PQTE 4.1 [00+000 – 3+144.51 KM]: Quebrada Huaycoloro [Cuenca Baja] + Arquitectura, paisajismo e hidrosiembra.

PQTE 4.2 [3+144.51 – 4+898.61 KM]: Quebrada Huaycoloro [Cuenca Baja] + Arquitectura, paisajismo e hidrosiembra.

PQTE 4.3 [4+898.61 – 8+057.78 KM]: Quebrada Huaycoloro [Cuenca Baja] + Arquitectura, paisajismo e hidrosiembra.

PQTE 4.4 [8+057.78 – 10+550 KM]: Quebrada Huaycoloro [Cuenca Baja] + Arquitectura, paisajismo e hidrosiembra

CRONOGRAMA DE PROCESO DE PRESELECCIÓN

HITOS CLAVES	FECHA INICIO	FECHA FIN
Registro de Interés en Portal Web [Difusión de Paquetes de Construcción]	24/03/2023	31/03/2023
Invitación al proceso de preselección y envío de FP a empresas registradas.	24/03/2023	25/03/2023
Consultas sobre FP [formularios de preselección]	24/03/2023	27/03/2023
Absolución de Consultas	28/03/2023	30/03/2023
Recepción de FP y Documentación solicitada	31/03/2023	4/04/2023
Revisión, Evaluación de FP y Documentación	5/04/2023	9/04/2023
Notificación y Difusión de postores Preseleccionados para ser invitados al proceso licitatorio.	10/04/2023	12/04/2023

<https://proyecto-huaycoloro.com/licitaciones/>



*FP= Formulario de Preselección

*QHUA = Quebrada Huaycoloro



WE QHUA

**RE
CONSTRUCCIÓN**
CON CAMBIOS

Muchas Gracias